北京固废物流有限公司

2022年综合修缮工程（二）施工方案

    一、编制依据

    1.工程技术标准和要求。
    2.工程量清单。
    3.国家和行业适用于本工程的最新设计、施工规范、质量检验与验收标准等。
    二、工程概况

本工程实施涉及我公司草桥基地和小武基转运站，改造内容包括：技术服务中心（草桥基地）更衣室加设隔断、草桥基地图书室安装门、草桥基地锅炉房供水管线维修、草桥基地大配电室周边改造、马家楼转运站地泵房吊顶改造等。为了满足日常生产需求，计划对草桥基地、马家楼转运站开展综合修缮，特制定此方案。本工程费用已纳入我公司2022年全面预算。

主要施工方法

（一）技术服务中心（草桥基地）更衣室加设隔断
1.技术服务中心（草桥基地）更衣室加设轻钢龙骨双面石膏板隔断，将更衣室分割为男、女独立更衣区域，并单独分割出一间办公区域。
2.为保证隔断龙骨与顶棚连接，需拆除部分吊顶，面积为21㎡。

3.新建轻钢龙骨双面石膏板隔断长度共计40m，隔断高3.6m。安装沿地龙骨、沿顶龙骨及各竖向龙骨、横向龙骨；安装门洞口框；之后安装第一层石膏板面，安装隔音棉，安装第二层石膏板面。

3.对石膏板面层刮腻子，刷乳胶漆，恢复吊顶。

4.新做门2樘，门尺寸均为0.9*2.1m。其中一扇门为免漆木门，另一扇门为电磁锁玻璃门，玻璃厚度为8mm厚。

5.在隔断内部设置灯具开关1个，五孔插线面板4个，并为其引线，电线采用YJV3*2.5，明铺布置。
草桥基地图书室安装门

1.草桥基地图书室室内仅有门框，无门，公司计划将各房间区分，加装免漆木门2樘，门尺寸均为1.1*2m。

草桥基地锅炉房供水管线维修

草桥基地锅炉房南侧有一座锅炉管线检修井，水流从井壁处往井内流淌，因此，室外地下管线漏点不明确且该区域存在燃气管线、施工区域小，只能采用人工挖土，逐步寻找漏点。因此施工难度较大。

1.采用人工挖土方，挖土区域面积3*7m，挖土深度1.8m，排查管线漏水位置。

2.拆除原有DN100的无缝钢管及外保温棉7m，新焊接DN100无缝钢管7m（含100*100*20三通一个），新做橡塑海绵，保温厚度20mm。

3.回填土方并分层夯实，恢复至于室外地坪即可。

草桥基地大配电室周边改造
配电室南侧原有土地下挖200mm厚素土并夯实，面积为60㎡。

  2.浇筑200mm厚C30混凝土60㎡。

拆除原有混凝土平台三座，平台尺寸分别为长2*宽3.3*高0.3m一座，长3.3*宽1.3*高0.3m两座。

拆除位置新建二步混凝土台阶，台阶踏步高度150mm，踏步宽度300mm，台阶长度为1.5m。

拆除破损砖墙，砖墙尺寸为长10*高3.5m，墙厚120mm。

为集装箱接上、下水及供暖管线。

上水管采用直径20mm镀锌钢管，从休息室接入集装箱内，长度约30m；

下水管采用直径200mm双壁波纹管，自集装箱引出，接入污水井内，需破除200mm厚C30混凝土地面长15m，宽1m，之后下挖600mm厚素土，埋入下水管线，之后回填并夯实，恢复200mm厚C30混凝土地面。

自休息室引出供暖管线接入各集装箱内，供暖管线的供回水管线均采用直径20mm的PPR管，供回水管长度共计150m。

7.为上水管、下水管及供暖管线外部缠绕橡塑海绵保温。橡塑海绵厚度为20mm。

（五）马家楼转运站地泵房吊顶改造

1.拆除原有石膏板吊顶上段的管灯6个、烟感报警器4个、配套的电线及套管90m，拆除石膏板吊顶，吊顶尺寸为13*15m。

2.重新安装石膏板吊顶，吊顶面层刮腻子，刷乳胶漆，新装管灯6个，新装烟感报警器4个，吊顶内部走配套电线，电线型号为ZR-RVVP3*1.5阻燃线，电线穿防爆镀锌钢管，长度均为90m。

（六）姜庄湖基地北侧院墙护栏更换 
拆除姜庄湖基地北侧院墙原有护栏380㎡，拆除瓷砖330㎡。

对拆除瓷砖后的柱面埋设护栏预埋件。

新做铁艺护栏与预埋件连接，护栏高2m，外框用40mm方管,方管壁厚2mm；中间用25mm方管，方管壁厚1.5mm，护栏中间设置一道装饰花型，具体做法如下图所示。

新做护栏380㎡，恢复墙砖330㎡，墙砖采用150*300mm瓷砖。
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（七）马家楼转运站地面修复工程

1.液压混凝土破碎炮拆除现有200mm厚C30混凝土地面200㎡，继续下挖200mm厚土方、垫层，下挖区域垫层用200mm厚2:8灰土回填夯实。

2.定位放线、支侧模：使用槽钢侧模，在侧模下方做灰饼，间距不大于1500mm，以控制标高。安装模板前应挂线，按挂线位置把侧模板放在基层上，初步固定其位置，用水准仪检查模板顶部标高是否符合设计要求，并检查模板是否平直，待侧模顶标高达到设计要求后使用钢筋棍钉入地面下与侧模点焊，使槽钢水平固定，再在槽钢下方用横向钢筋棍点焊于立棍和槽钢上，使其纵向固定。  

3.绑扎双层双向直径12mm、间距150mm的HRB335钢筋；

5.地面浇筑200mm厚C30混凝土200㎡。

6.混凝土振捣：采用插入式振捣棒仔细振捣，快插慢拔直到混凝土表面不再冒泡。出现乳浆停止下沉为止。振捣过程中人工协助整平，呈现出有乳浆又大致平整的表面。

7.粗刮：混凝土振捣完毕，用槽钢刮杠来回往返 4-5次，达到上表面整平，布满原浆且粗骨料被挤压沉实到混凝土中下部为止。 

8.养护：混凝土浇筑24小时后进行养护，可采取普通覆盖、淋水或喷洒进行养护，养护期不少于28天。 

9.割缝：为克服温度变化产生裂缝，需在已浇筑好的混凝土地面上垂直于混凝土浇筑方向用切割机切缝，南北方向每隔6m切一道伸缩缝，东西方向中间切一道伸缩缝。切缝长度共计180m，时间应从严掌握，过早切缝会使石子松动损坏缝缘，过晚切缝困难，且缝两端易产生不规则开裂，适宜的时间为混凝土抗压强度达到 6-10MPa。

（八）草桥厂区路井盖修复

1.草桥停车楼环路有15座雨水井周边地面破损塌陷，影响行车安全，计划拆除井盖周边沥青路面，共35㎡，深200mm。

2.井盖四周铺设直径8mm的HPB335钢筋，之后恢复200mm厚C30混凝土地面。

3.拆除并更换球墨铸铁井盖10个（配套井圈），新做井盖承重60t，井盖尺寸800*800mm。

（九）防水修复

1.小武基转运站车队更衣室、北门及东门门卫室、马家楼参观走廊等区域均存在漏雨现象，计划对上述区域新做防水。

2.小武基转运站车队更衣室屋面有太阳能管架，面积为200㎡，拆除太阳能管架，拆除原有防水层，对基层进行清理，涂刷沥青底油，铺贴3mmSBS防水卷材。

3.小武基转运站北门及东门门卫室防水面积共计60㎡，拆除原有防水层，对基层进行清理，涂刷沥青底油，铺贴3mmSBS防水卷材。

4.马家楼参观走廊存在漏水现象，漏点未知，计划对整个参观走廊进行防水卷材粘贴，面积约600㎡；清扫参观走廊屋面，涂刷沥青底油，屋面位置铺贴一层3mmSBS自粘防水卷材。
（十）暂列金

本工程考虑到破除地面可能会对地下管线造成影响，吊顶内部管线工程量不确定等因素，屋面漏水等突发因素，设置暂列金10万元，最终以实际发生为准。
    四、安全文明施工

1.所用电钻、电焊机等电气设备经过安全、检测合格后才可使用。 对周围环境要进行保护，施工时保证场地清洁，及时清理废料。 

2.废弃材料集中码放，定时清运。

3.施工时对周围环境要进行保护，保证场地清洁，及时清理废料。
4.施工现场临时用电要严格执行JBJ46—88《临时用电安全技术规范》。

5.部分专项问题按甲方要求规范施工。

    五、其他

    1.该工程工期50天。
    2.施工单位要做好施工过程中资料，并在工程完工前整理完成。

    3.报价公司须可以开具9%增值税专用发票。

4.最终结算金额以第三方审定金额为准。

5.材料表如下：

材料表
	材料名称
	品牌
	型号
	位置

	混凝土
	商混
	C30
	配电室

	木门
	TATA免漆木门
	1.1*2m
	图书室

	腻子粉
	美巢
	YGP800JJ
	隔断及吊顶

	涂料
	立邦
	金装5合一
	隔断及吊顶

	PPR管
	日丰
	直径20mm
	配电室

	管灯
	欧普
	100w
	马家楼地泵房吊顶


