北京固废物流有限公司各基地
防水修复工程施工方案
    一、编制依据
1.《屋面工程技术规范》GB50345—2004；
2.《屋面工程质量验收规范》GB0207—2012；
3.《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》 GB50212—2014；
4.《建筑工程施工质量 验收统一标准》 GB50300-2014；
5.《建筑工程质量检验评定标准》GB50301-20131；
6.《弹性体改性沥青防水卷材》GB18242-2008；
7.现场勘察情况。
    二、工程概况
    因雨季即将到来，草桥基地、大屯转运站、小武基转运站、马家楼转运站及汽修二中心防水设施老旧化，为保证正常生产，需对各基地防水进行修复；草桥基地防水修复面积约为1100㎡；大屯转运站防水修复面积约为180㎡；小武基转运站防水修复面积约为120㎡；马家楼转运站防水修复面积约100㎡；汽修二中心防水修复面积约为300㎡；各基地共计1800㎡。为保证防水施工修复过程中发现漏水区域能及时修补，暂定不可预见区域修补500㎡。本次防水修复工程总计面积2300㎡，最终结算以实际施工面积为准。此次防水修复使用单层SBS防水卷材；特制订此方案。
    三、主要施工方法
1.拆除原有防水层→清扫屋面基层→涂刷沥青底油→铺一层3mmSBS改性沥青防水卷材。
2.防水施工要点：
    2.1基层处理：拆除原有防水层，清扫屋面杂物、尘土等，确保基层干净、坚实。
    2.2涂刷基层处理剂：在已经处理好的基层上涂刷基层处理剂，用长柄刷将基层处理剂涂刷在基层表面，要涂刷均匀，不得漏刷或露底。基层处理剂涂刷完毕，必须经过干燥至不粘脚方可实行热熔法施工，以免失火。
    2.3屋顶铺一道3mm厚改性沥青防水卷材，卷材与卷材搭接不小于100mm，搭接部位需热熔、焊牢。
    2.4细部附加增强处理：对于阴阳角、檐口、天沟、水落口及排水管处加附加层（阴阳角处附加层应为500mm，二边各250mm）。
    方法是先按细部形状将卷材剪好，不要加热，在细部贴一下，视尺寸、形状合适后，才可立即粘贴在已涂刷一道密封材料的基层上，并压实铺牢。
    2.5弹粉线：在已处理好并已干燥的基层表面，按照卷材的宽度留出搭接缝宽度，搭接缝卷材的长、短边搭接长度应不小于100mm。将铺贴卷材的基线弹好，以便按此基准线进行卷材铺贴施工。
    2.6铺贴卷材
    2.6.1铺贴卷材的一般顺序：
    2.6.1.1在同一标高作业面上，应以“先难后易”的原则，先做檐头、内外角（阴阳角）、排水口、集水沟、变形缝等，然后再做大面积铺设。在大面积铺设时，应按顺水方向先铺设低处，后铺设高处，最后作立面、天窗等突出部位的铺设。
    2.6.1.2在同一建筑防水工程中，如有高低跨两个部分，应按“先高后低”的顺序进行施工，即先高跨建筑施工，后再做低跨建筑施工。
    2.6.2热熔铺贴卷材：大面积满粘以“滚铺法“为佳，先铺粘搭接缝，这种方法可以保证卷材铺贴质量，优于卷材与基层搭接缝一次熔铺。
    2.6.3熔粘端部卷材：将整卷卷材（勿打开）置于铺贴起始端，对准基层上已弹好的粉线，滚展卷材约1m，由一人站在卷材正面将这1m卷材拉起，另一人站在卷材底面（有热熔胶）手持液化汽火焰喷枪，慢旋开关、点燃火焰。将火焰调呈蓝色，使火焰对准卷材与基面交接处同时加热卷材底面与基层面，待卷材底面胶呈熔融状即进行粘铺，再由一人以手持压辊对铺贴的卷材进行排气压实，这样铺到卷材端头剩下约30cm时，再进行烘烤，最后将端部卷材铺牢压实。
    四、安全文明施工
    1.所用电钻、电焊机等电气设备经过安全、检测合格后才可使用。对周围环境要进行保护，施工时保证场地清洁，及时清理废料。 

    2.废弃材料集中码放，定时清运。
3.部分专项问题按甲方要求规范施工。
    4.由于该工程包含动火作业且动火较多，施工单位需到我公司安全保卫部开具动火证后方可施工，施工过程中施工应注意防火，规范用火。
    五、其他
    1.施工单位要做好施工过程中资料，并在工程完工前整理完成。
    2.最终结算金额以第三方审定金额为准。
