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北京固废物流有限公司 2020年软件正版化 

工作实施方案 

为进一步巩固北京固废物流有限公司（以下简称公司）软件

正版化工作成果，根据北京环卫集团 2020年软件正版化工作实施

方案要求，公司将进一步完善软件正版化工作机制，明确工作责

任，强化制度建设，加大检查考核力度，逐步实现公司软件正版

化工作的规范化、常态化。现结合公司实际情况，制定本方案。 

一、年度目标 

根据《北京环卫集团 2020 年软件正版化工作实施方案》的

工作计划和各项要求，在集团公司的统一部署下，继续巩固已有

的工作成果，加强宣传培训和监督检查，推进责任落实，确保软

件正版化年度工作任务圆满完成，推动公司软件正版化工作再上

新的台阶。 

二、工作范围 

（一）涉及企业范围 

公司所属各单位、各部室 

（二）涉及软件范围 

1.基础软件 

登记在固定资产账目中及用于本企业办公用途的服务器、台

式机、便携机等计算机设备所安装的操作系统软件、办公软件和
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杀毒软件，以及各类工业设计软件（例如：Auto CAD、Photoshop、

中望 CAD等）。 

2.其它软件 

根据管理和业务需要，各单位、各部室在办公用途的计算机

上安装和使用的各类特殊字（体）库、应用系统及工具软件（自

开发软件除外）。 

三、组织机构及职责分工 

公司成立正版化软件工作领导小组和办公室，办公室设在技

术管理部，办公室主任：范志国。 

组  长：许传林（公司党委副书记、董事、总经理） 

副组长：李海龙（总经理助理，信息化工作分管领导） 

成  员：公司所属各单位、各部室负责人 

正版化工作领导小组职责：负责统筹、协调、指导公司软件

正版化工作；审议公司正版化工作方案，监督检查具体工作的落

实和完成情况。 

办公室职责：负责制定公司软件正版化工作方案，组织协调

软件正版化工作按照方案有序进行；负责监督检查软件正版化工

作进行情况，发现问题及时整改纠正；5月-7月每个月底，将软

件正版化工作各阶段、各环节的进展情况，以及工作中好的经验

做法、遇到的各类问题和困难，形成工作材料报送集团信息中心；

参与集团组织的各类软件正版化宣传、培训、调研、交流等工作，

做好与集团公司、正版软件工作联席会议办公室的协调对接。 
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四、实施步骤 

（一）筹备、部署、启动阶段 

根据集团公司软件正版化工作方案要求，结合公司实际，在

公司内开展软件正版化工作的动员和任务部署，明确工作要求。

建立健全软件正版化工作组织架构，落实职责分工，并制定软件

正版化工作实施方案，按要求按时报送集团信息中心备案。 

（二）计划安排、整改阶段 

第一阶段：6月 10日前编写完成正版化工作方案。 

第二阶段：6月 15日前各单位、各部室完成正版软件需求数

量盘点，并提交购买申请至技术管理部。 

第三阶段：7月 10日前完成正版软件的采购以及安装部署工

作。 

第四阶段：7月 20日前各单位、各部室填好《正版软件使用

情况明细表》，并提交至技术管理部（联系人：刘鹏）。 

第五阶段：7月 31日前公司对各单位、各部室进行抽检，并

完成公司所有资料准备。 

（三）迎检阶段 

8 月起，集团信息中心将对公司软件正版化工作进行考核验

收。考核验收形式以临时抽检和现场检查相结合，内容包括听取

工作汇报、查阅相关文件资料、实地抽查计算机软件安装情况等

方式进行严格考核。 

五、工作要求 
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（一）加强正版软件管理 

公司所属各单位、各部室要严格按照相关制度和标准、规范

的要求，加强对本部门已安装的正版软件的管理，严禁私自卸载

和升级已安装的正版软件。严禁涂改损毁办公电脑上的授权标签。

及时更新软件使用情况明细表的相关信息。 

（二）加强监督检查 

公司所属各单位、各部室要严格按照相关制度和标准、规范

的要求，加强对本部门办公设备上的系统软件、办公软件、杀毒

软件以及各种商用软件、字（体）库的监督检查，发现问题及时

整改。 

 

附件：正版软件使用情况明细表 

 



- 6 - 
 

附件 

正版软件使用情况明细表 
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（此页无正文） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北京固废物流有限公司综合办公室           2020年 6月 12日印发 


