固安分公司渠沟填埋场路面修复工程

施工方案

    一、编制依据

    1.工程技术标准和要求。
    2.工程量清单。
    3.国家和行业适用于本工程的最新设计、施工规范、质量检验与验收标准等。
    二、工程概况

该工程位于北京固废物流有限公司固安分公司渠沟填埋场，由于厂区内清运垃圾车辆较多，导致地面破损严重，工程包括厂区地面修复、新做路缘石、新建排水沟等，特制定此方案。该工程费用已纳入2020年全面预算。
三、主要施工方法

（一）修复地面

1.破除原有路面20mm厚C30混凝土，面积约1650㎡；

2.基层平整夯实一遍；

3.定位放线、支侧模：使用槽钢侧模，在侧模下方做灰饼，间距不大于1500mm，以控制标高。安装模板前应挂线，按挂线位置把侧模板放在基层上，初步固定其位置，用水准仪检查模板顶部标高是否符合设计要求，并检查模板是否平直，待侧模顶标高达到设计要求后使用钢筋棍钉入地面下与侧模点焊，使槽钢水平固定，再在槽钢下方用横向钢筋棍点焊于立棍和槽钢上，使其纵向固定。    

4.绑筋：采用钢筋混凝土浇筑，内部布置双层双向钢筋，钢筋直径12mm，间距200布置。

5.混凝土浇筑：混凝土浇筑时，选用C30混凝土，浇筑厚度200mm。

6.混凝土振捣：采用插入式振捣棒仔细振捣，快插慢拔直到混凝土表面不再冒泡。出现乳浆停止下沉为止。振捣过程中人工协助整平，呈现出有乳浆又大致平整的表面。

7.粗刮：混凝土振捣完毕，用槽钢刮杠来回往返 4-5次，达到上表面整平，布满原浆且粗骨料被挤压沉实到混凝土中下部为止。 

8.养护：混凝土浇筑24小时后进行养护，可采取普通覆盖、淋水或喷洒进行养护。 

9.割缝：为克服温度变化产生裂缝，需在已浇筑好的混凝土地面上垂直于混凝土浇筑方向用切割机切缝。切缝时间应从严掌握，过早切缝会使石子松动损坏缝缘，过晚切缝困难，且缝两端易产生不规则开裂，适宜的时间为混凝土抗压强度达到 6-10MPa。

（二）新做排水沟

1.于固安填埋场填埋山南侧，新做一条长70m，宽0.3m，深0.5m的排水沟，于路面砖直接下挖，夯实。如图所示：
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排水沟剖面图

2.排水沟底板采用C10混凝土浇筑，侧壁采用C30混凝土浇筑，垫层100mm厚，侧壁200mm厚，沟内由两侧向中间放3‰坡，最终将水收集至沟内中间处。

3.沟内最低处处设置一条直径200mm的PVC排水管，将管接至附近污水井，排水管长度为5m。

4.设置排水管时，需破除200mm厚C30混凝土地面，地面长5m、宽0.5m，继续下挖深0.6m，安装完成后，回填并恢复C30混凝土地面。

5.施工完成后，在排水沟底部及两侧抹砂浆。排水沟沿设置3mm厚角钢，角钢尺寸为50mm×50mm。

6.角钢上端安装尺寸为450mm×750mm×50mm承重型铸铁雨篦子。

（三）新做路缘石
1.拆除原有路缘石：200m。

2.新做预制混凝土路缘石：200m，路缘石尺寸为600*300*100mm。

（四）暂列金

该工程地下管线错综复杂，开挖地面时存在不确定性，且地面塌陷存在沉降，因此设置暂列金。

    四、安全文明施工

1.所用电钻、电焊机等电气设备经过安全、检测合格后才可使用。 对周围环境要进行保护，施工时保证场地清洁，及时清理废料。 

2.废弃材料集中码放，定时清运。

3.施工时对周围环境要进行保护，保证场地清洁，及时清理废料。
4.施工现场临时用电要严格执行JBJ46—88《临时用电安全技术规范》。

5.部分专项问题按甲方要求规范施工。

    五、其他

    1.该工程工期60天。
    2.施工单位要做好施工过程中资料，并在工程完工前整理完成。

    3.报价公司须可以开具9%增值税专用发票。

4.最终结算金额以第三方审定金额为准。

5.材料表如下：

材料表
	材料名称
	品牌
	型号
	位置

	混凝土
	商混
	C30
	厂区路面

	PVC管
	日丰
	Φ200
	


